
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

El. E  

COMUNE DI DIANO MARINA 
 

 
 

Ripristino della funzionalità delle dighe poste a protezione del litorale compreso tra la foce 
del torrente San Pietro ed il confine con il Comune di San Bartolomeo al Mare. Realizzazione 

del sistema litoraneo difensivo della zona ad alta urbanizzazione di Borgo Paradiso. Opere 
fisse in massi lapidei e materiali sciolti. Lotto 1. cod. 484 del piano degli investimenti a valere 

sulle risorse di cui all’art. 1 comma 1028 della legge 30/12/2018 n° 145. Annualità 2020 

CRONOPROGRAMMA 
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CCOOMMUUNNEE  DDII  DDIIAANNOO  MMAARRIINNAA  

 

 

 

RRiipprriissttiinnoo  ddeellllaa  ffuunnzziioonnaalliittàà  ddeellllee  ddiigghhee  ppoossttee  aa  pprrootteezziioonnee  ddeell  

lliittoorraallee  ccoommpprreessoo  ttrraa  llaa  ffooccee  ddeell  ttoorrrreennttee  SSaann  PPiieettrroo  eedd  iill  ccoonnffiinnee  

ccoonn  iill  CCoommuunnee  ddii  SSaann  BBaarrttoolloommeeoo  aall  MMaarree..  RReeaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  

ssiisstteemmaa  lliittoorraanneeoo  ddiiffeennssiivvoo  ddeellllaa  zzoonnaa  aadd  aallttaa  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  ddii  

BBoorrggoo  PPaarraaddiissoo..  OOppeerree  ffiissssee  iinn  mmaassssii  llaappiiddeeii  ee  mmaatteerriiaallii  sscciioollttii..  

LLoottttoo  11..  ccoodd..  448844  ddeell  ppiiaannoo  ddeeggllii  iinnvveessttiimmeennttii  aa  vvaalleerree  ssuullllee  

rriissoorrssee  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  11  ccoommmmaa  11002288  ddeellllaa  lleeggggee  3300//1122//22001188  nn°°  

114455..  AAnnnnuuaalliittàà  22002200  

  
  

 

 

EEll..  EE::  CCRROONNOOPPRROOGGRRAAMMMMAA  
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PROGETTO GENERALE 

LAVORAZIONI 
GIORNI 

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 

Predisposizione cantiere 
              

Salpamento dighe e formazione secche 
              

Ripascimento 
              

Pulizia e finiture 
              

Sicurezza 
              

 

I° LOTTO 

LAVORAZIONI 
GIORNI 

15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 15 180 195 210 

Predisposizione cantiere 
              

Salpamento dighe e formazione secche 
              

Ripascimento 
              

Pulizia e finiture 
              

Sicurezza 
              

I presenti cronoprogrammi tengono conto di un 20 % di giornate con clima meteomarino avverso 


