
Nome attività Durata
CRONOPROGRAMMA CANTIERE SEPOR SPA 434 g

Progettazione esecutiva 60 g

STEP 01 - Accantieramento 21 g

Perimetrazione e recinzione del cantiere. 5 g

Sgombero e rimozione nella zona interessata di qualsiasi materiale che ostacoli 
le lavorazioni.

3 g

Scavi di sbancamento a sezione ampia. 5 g

Realizzazione di baraccamenti e box da destinare ad uffici, spogliatoi, servizi 
igienici chimici, ecc... di cantiere, con unità modulari prefabbricate di varia 
natura.

3 g

Allestimento di depositi di varia natura e genere. 2 g

Formazione di impianto elettrico del cantiere completo di allacciamenti, quadri, 
linee, dispersori e quant'altro necessario.

1 g

Allestimento di segnaletica stradale esterna ed interna all'area di cantiere. 1 g

Posizionamento autogru. 1 g

STEP 02 - Scavi e opere civili 107 g

Scavo per le fondazioni del bacino di contenimento per lo stoccaggio dei rifiuti 
liquidi, della vasca per il trattamento biologico, della copertura per il trattamento 
chimico-fisico (dis. 11.082.07B.0021).

25 g

Posa in opera del magrone di sottofondazione per le succitate aree. 4 g

Posa in opera delle guaine impermeabilizzanti in HDPE da 2mm sui magroni di 
sottofondazione delle aree succitate.

10 g

Posa in opera delle armature per la realizzazione delle platee di fondazione delle
succitate opere. 

20 g

Posa in opera del conglomerato cementizio per le succitate opere, unitamente a 
tubazioni e pozzetti della rete idrica.

8 g

Posa in opera delle armature per la realizzazione delle pareti in elevazione del 
bacino di contenimento per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi, della vasca per il 
trattamento biologico, dei baggioli e relativi cordoli del fabbricato per il 
trattamento chim

30 g

Posa in opera del conglomerato cementizio per le succitate opere. 10 g

STEP 03 - Scavi e opere civili 66 g

Scavo per le fondazioni dell'edificio direzionale (dis. 11.082.07B.0022). 7 g

Posa in opera del magrone di sottofondazione. 3 g

Posa in opera delle armature per la realizzazione della platea di fondazione. 2 g

Posa in opera del conglomerato cementizio per la succitata opera, unitamente a 
tubazioni e scarichi.

4 g

Posa in opera delle armature per la realizzazione di pilastri e solai. 42 g

Posa in opera del conglomerato cementizio per le succitate opere. 8 g

STEP 04 - Scavi e opere civili 49 g

Scavo per le fondazioni del capannone (dis. 11.082.07B.0024). 5 g

Posa in opera del magrone di sottofondazione per la succitata area 1 g

Posa in opera della guaina impermeabilizzante in HDPE da 2mm sul magrone di 
sottofondazione dell'area succitata.

3 g

Posa in opera delle armature per la realizzazione delle platea di fondazione della
succitata opera.

1 g

Posa in opera del conglomerato cementizio per la succitata opera, unitamente a 
tubazioni e pozzetti della rete idrica.

30 g

Posa in opera delle armature per la realizzazione dei baggioli e relativi cordoli 
del fabbricato in oggetto. 

5 g

Posa in opera del conglomerato cementizio per le succitate opere. 4 g

STEP 05 - Scavi e opere civili 5 g

Scavo per le fondazioni delle opere murarie della pesa a ponte. 1 g

Posa in opera del magrone di sottofondazione. 1 g

Posa in opera delle armature per la realizzazione della platea di fondazione e 
pareti in elevazione.

1 g

Posa in opera del conglomerato cementizio per le succitate opere unitamente a 
tubazioni e scarichi.

2 g

STEP 06 - Scavo e posa in opera delle varie reti idriche (acque servizi igienici, 
di scarico, trattate da impianto chimico-fisico, di raccolta acque meteoriche da
scarichi pluviali, di approvvigionamento idrico, di raccolta area di scarico, di 
raccolta pi

5 g

STEP 07 - Ripristino del piazzale inteso come totalità delle sue fasi di 
realizzazione, dal battuto successivo alla movimentazione del terreno al getto 
superficiale delle pendenze, ai cordoli dei bacini di contenimento delle aree di 
scarico ADS.01 

5 g

STEP 08  - Posa in opera della pesa a ponte (nella sua componente metallica). 1 g

STEP 09 - Posa in opera dei serbatoi di stoccaggio rifiuti liquidi e stoccaggio 
reagenti chimici (dis. 11.082.05B.0021).

4 g

STEP 10 - Posa in opera delle carpenterie metalliche strutturali (colonne, 
capriate ed arcarecci) e relative coperture del capannone (dis. 
11.082.07B.0024), del fabbricato per il trattamento chimico fisico, del bacino di
contenimento per lo stoccaggio dei

18 g

STEP 11 - Posa in opera di apparecchiature, strumentazioni, tubazioni,  piping 
e quant'altro di necessario al processo oltre alle carpenterie metalliche di 
servizio allo stesso, come scale a rampa ed a pioli, soppalchi, passerelle, 
strutture di sostegno, 

20 g

STEP 12 - Opere interne ed esterne agli edifici: intonaco e tinteggiatura. 22 g

Pavimentazioni e rivestimenti interni. 10 g

Soglie e davanzali. 2 g

Cassematte per porte e finestre. 4 g

Serramenti di varia natura (dalle finestre e porte tradizionali a quelle tagliafuoco, 
alle saracinesche, alle porte ad impacchettamento ecc...)

2 g

Impianti idro-termo-sanitari. 4 g

STEP 13 - Realizzazione dell'impianto elettrico ed automazione. 35 g

STEP 14 - Posa in opera del cordolo di delimitazione del lotto e relativa 
recinzione (cancello incluso).

6 g

STEP 15 - Smantellamento opere esistenti. 4 g

Dismissione e rimozione dei due serbatoi di stoccaggio presenti sulla banchina. 2 g

Rimozione del plinto di fondazione dei succitati serbatoi. 2 g

STEP 16 - Smobilizzo del cantiere 6 g

Rimozione ponteggi 3 g

Smantellamento impianti provvisori, macchine ed attrezzature ed eventuali scarti
a discarica

3 g

STEP 17 - La dismissione e lo smantellamento dell'attuale molo SEPOR resta 
a carico dell'autorità portuale

0 g
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