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PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO 
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legale rappresentante Ævento s.r.l.: dott. arch. Gabriele Lanza

REGIONE LIGURIA

PARCO EOLICO FORTE BARACCONE

PARTE 11 - DOCUMENTAZIONE FINALIZZATA 
ALLA VERIFICA DI SCREENING

Cronoprogramma lavori
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DESCRIZIONE ATTIVITA'

Ingegneria ed autorizzazioni

Tender fornitori

Emissione ordini

Elaborati di progetto esecutivo

Definizione forniture ed elaborati esecutivi:

Predisposizione aree di cantiere

Viabilità infra-parco

Reti elettriche

Piazzole di montaggio aerogeneratori

Opere fondazionali

Cabina elettrica

Adeguamenti infrastrutturali - opere civili:

Viabilità strada della Palma

Aerogeneratori 1,5 MW

Montaggi elettromeccanici e cablaggi

Trasporti - installazione - montaggi

Ripristini

Viabilità urbana

Rinaturalizzazione piazzole e aree verdi

Avviamento e collaudi
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