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RIEMPIMENTO AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA
PORTO DI VADO LIGURE
PROJECT FINANCING PER:
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA
PIASTRA MULTIFUNZIONALE DEL PORTO DI VADO LIGURE E GESTIONE DELLA PARTE
RELATIVA AL TERMINAL CONTENITORI
"
BONIFICO 5SS BONIFICO
SCANNO  D'IMBASAMENTO SCANNO D’IMBASAMENTO SOCIETA' DI PROGETTO : APM TERMINALS VADOLIGURE S.p.A.
CASSONI POSATI E RIEMPITI CON CASSONI POSATI E RIEMPITI CON
MATERIALE DA DRAGAGGIO MATERIALE NON DA DRAGAGGIO
BONIFICO paeronad]  CASSONI POSATI NELLE FASI
SCANNO D'IMBASAMENTO 4§ PRECEDENTI
SCANNO D s MAERSK GRANDI LAVORI FINCOSIT

SOOI
PROTEZIONE FONDALI R ay|  SCOCHER PROGETTAZIONE -
g wzclt‘\:"twﬂ_'. S.p.A. Dott. Ing. Guido Fiorini
PERIZIA DI VARIANTE ELABORATO I
TITOLO ELABORATO:
STRUTTURE
PIASTRA MULTIFUNZIONALE MI0102-PV-G-Z-D-093-00

PLANIMETRIA DELLE FASI COSTRUTTIVE
FASE 4 - Dal mese 21 al mese 26

DATA ELABORATO CONTROLLATO APPROVATO
Dicembre 2015 M.CARASSALE M.KARLSSON,/P.BUONGIORNO G.FIORINI NOME FILE:
N DATA DESCRIZIONE
00 Dicembre 2015 Emesso per approvazione MI0102-PV~G~Z-D~-093-00.dwg

REVISIONE

SCALA: GRAFICA

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA" DI QUESTO ELABORATO CON DMIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.




