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RIEMPIMENTO ]
FASE 5

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA

oisi PORTO DI VADO LIGURE
i PROJECT FINANCING PER:
BONIFICO CSESLS BONIFICO
SCANNO D'IMBASAMENTO ) SCANNO D'IMBASAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA
CASSONI POSATI E RIEMPITI CON CASSONI POSATI E RIEMPITI CON PIASTRA MULTIFUNZIONALE DEL PORTO DI VADO LIGURE E GESTIONE DELLA PARTE
MATERIALE DA DRAGAGGIO MATERIALE NON DA DRAGAGGIO RELATIVA AL TERMINAL CONTENITORI
BONIFICO CASSONI POSATI NELLE FASI
SCANNO D'IMBASAMENTO PRECEDENTI SOCIETA' DI PROGETTO : APM TERMINALS VADOLIGURE S.p.A.

CASSONI POSATI

o e = 5| SCOGLIERA

PROTEZIONE FONDALI COSOSEEED)
MAERSK GRANDI LAVORI FINCOSIT
PROGETTAZIONE
g fﬁ@ﬂﬂiﬁ'ﬂ-’a S.p.A. Dott. Ing. Guido Fiorini
PERIZIA DI VARIANTE ELABORATO N -
TITOLO ELABORATO:
STRUTTURE
PIASTRA MULTIFUNZIONALE MI0102-PV-G-2-D-094-00

PLANIMETRIA DELLE FASI COSTRUTTIVE
FASE 5 - Dal mese 27 al mese 32

DATA ELABORATO CONTROLLATO APPROVATO
Dicembre 2015 M.CARASSALE M.KARLSSON,/P.BUONGIORNO G.FIORINI NOME FILE:
N DATA DESCRIZIONE
00 Dicembre 2015 Emesso per approvazione MI0102~PV~G~Z-D~-094-00.dwg

REVISIONE

SCALA: GRAFICA

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA" DI QUESTO ELABORATO CON DMIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.




