FASE B — PLANIMETRIA

SCALA 1: 250

RIPRISTINO DELL’AREA INTERESSATA DALLA

DEMOLIZIONE MEDIANTE PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO
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AREA DI DEPOSITO DITTA AMIU

ACCESSO ALL'ARE DI CANTIERE

ACCESSO TEMPORANEO PER
IL_PERSONALE AMIU

SOSTEGNO.

In particolare si potrd procedere mediante:

parzialmente demolito;

deposito del sale di AMIU;
dell’area ex—canile;

futura finestra di accesso.

PARTICOLARE RECINZIONE CANTIERE
SCALA 1:50

PANNELLO IN LEGNO
TRUCCIOLARE H=125 cm

FASE E.2 — COMPLETAMENTO DELLE OPERE AMIU E REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI

—ripristino della pavimentazione in corrispondenza dell’area AMIU;

— Realizzazione delle opere di tamponamento in corrispondenza dell’edificio AMIU

—realizzazione del nuovo muro di confine dell'area AMIU, arretrato rispetto al precedente
per permettere il futuro allargamento della strada alla futura finestra di accesso;

— fornitura ed installazione del capannone telonato che costituird il nuovo edificio di

— esecuzione della copertura provvisoria del rio Sciorba nel tratto di attraversamento

— esecuzione delle opere di sostegno perimetrali del versante per la realizzazione della

In questa fase i presidi di cantiere saranno temporaneamente collocati in corrispondenza
dell’area ex—canile, in affiancamento a quelli provvisori di ASTER.

PANNELLO IN LEGNO
TRUCCIOLARE H=125 cm

PALI METALLICI 85 cm

PALI METALLICI 85 cm
DISTANZA 4/6 m
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APPRESTAMENTI LOGISTICI
(UFFICIO D.L., WC CHIMICO)
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COPERTURA TEMPORANEA PARTE A
CIELO APERTO DEL RIO SCIORBA
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PIANO STRALCIO PER LE AREE METROPOLITANE E LE AREE URBANE
CON ALTO LIVELLO DI POPOLAZIONE ESPOSTA AL RISCHIO DI ALLUVIONI
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Commissario

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI straordinario
COMMISSARIO STRAORDINARIO

delegato per I'attuazione degli interventi inseriti nell’A.d.P. del 16.09.2010 e ss.ii.

Fisidonsce ot Comoiglio b Mhniot (exart. 10 del D.L. n. 91 del 24.06.2014)

Dott. Giovanni TOTI

RESPONSABILE
PROGETTISTI STRUTTURA COMMISSARIALE Ing. Luca BERRUTI
CAPOGRUPPO MANDATARIA: RESPONSABILE UNICO
PROCEDIMENTO Ing. Stefano PINASCO
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@y& Progettista responsabile integrazioni prestazioni

SpA. specialistiche e Direttore Tecnico della mandataria.

CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA Rocksoil S.p.A.

nel campo della GEOINGEGNERIA Ing. Giovanna Cassani
Ord. Ingg. Milano N° 20997
MANDANTI:
ambiente risorse territorio I ' INGEGNERABLE RISORSE IDRICHE

Progettista/Progettisti responsabili elaborato
ART ambie isorse-territorio s.r.l

Ing. Ing. Ing. Ivo Frésid

Mario CANGIANO Paolo GALLO Ord. Ingx

Ing. Dott.ssa

Francesco DE SANCTIS Francesca GIOMI

Intervento/Opera

SECONDO LOTTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA
GALLERIA SCOLMATRICE DEL TORRENTE BISAGNO IN COMUNE DI GENOVA
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