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F1 - Planimetria scala 1:1.000, sezione scala 1:100
Spostamento eventuali SSV interferenti, demolizioni

F2 - Planimetria scala 1:1.000, sezione scala 1:100
  Realizzazione fondazione, pile e pulvino secondo la sequenza illustrata nell'elaborato "tipologico realizzazione pile"

F3 - Planimetria scala 1:1.000, sezione scala 1:100
  Realizzazione impalcato
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