Lupino Francesca

Da:
Inviato:
A:

Cc:
Oggetto:

Allegati:

Buongiorno,

Pietro Boitano <pietro.boitano@comune.chiavari.ge.it>

venerdi 8 marzo 2024 15:31

Lupino Francesca

Alesso Simone; p.misurale@itec-engineering.it (Pietro Misurale); e.misurale@itec-
engineering.it

Re: R: Comune di Chiavari - Progetto difesa del litorale - proposta di incontro
variante n.2

All.16.2.2 - Sezioni ripascimento e scogliera soffolta_Sezioni 5 - 8
_Variante_stralcio.pdf; All.17 - Computo dei volumi_Variante - Stralcio_agg.pdf;
All.16.2.4 - Sezioni ripascimento e scogliera soffolta_Variante-Stralcio.pdf; All.16.2.3
- Sezioni ripascimento e scogliera soffolta_Sezioni 9 - 11_Variante_Stralcio.pdf;
signature.asc

facendo seguito ai commenti condivisi dall'ing. Alesso relativamente ad alcune incongruenze tra gli elaborati
progettuali, Vi invio gli elaborati progettuali aggiornati, avendo implementato le seguenti modifiche:

e All. 17 - computo dei volumi:

1. modifiche solo formali: sono state sostituite le tabelle a pagg. 39, 45 e 46 che non erano state
aggiornate in seguito alle modifiche progettuali introdotte (tuttavia i riassunti di pagg. 59 e 60 sulla
base dei quali € stato redatto il c.m.e. erano gia aggiornati e corretti);

2. maodifica sostanziale: ¢ stata corretta la tabella a pag. 57 in coerenza con i disegni (quantita
complessiva aumentata di 157,91 mc);

e Al 21-cm.e.:

1. modifica alla quantita di materiale di ripascimento proveniente dall'Entella necessario per realizzare la

terza cella (a pag.

12) in conseguenza all'aggiornamento del computo dei volumi (punto 2 dell'elenco

precedente): + 1.688,78 €;

2. il valore complessivo del c.m.e. & stato mantenuto inalterato agendo (in modo limitatissimo) su
alcune voci a misura;

e All. 16.2.2: tabelle dei materiali aggiornate in coerenza con computo dei volumi (si tratta di refusi derivanti da
revisioni vecchie che tuttavia non influivano sul c.m.e.);
e All. 16.2.3: tabelle dei materiali aggiornate in coerenza con computo dei volumi (si tratta di refusi derivanti da
revisioni vecchie che tuttavia non influivano sul c.m.e.);
e All. 16.2.4: tabelle dei materiali aggiornate in coerenza con computo dei volumi (si tratta di refusi derivanti da
revisioni vecchie che tuttavia non influivano sul c.m.e.).

Grazie mille per la collaborazione
Cordiali saluti

Ing. Pietro Boitano

Funzionario elevata qualificazione
Comune di Chiavari

0185365494

3317585283

From: "Pietro Boitano" <pietro.boitano@comune.chiavari.ge.it>
To: "Francesca.Lupino@regione.liguria.it (Lupino Francesca)"
<Francesca.Lupino@regione.liguria.it>

Cc: "Alesso Simone" <Simone.Alesso@regione.liguria.it>

Date: Tue, 05 Mar 2024 10:

51:15 +0100

Subject: Re: R: Comune di Chiavari - Progetto difesa del litorale - proposta di incontro variante

n.2



