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NOTE PER CANTIERIZZAZIONE PIAZZOLE

Una volta realizzate le piazzole di montaggio, di dimensioni circa 65x30 m, si
procederà alla cantierizzazione delle stesse. In particolare, a seguito dei trasporti,
si procederà con il montaggio e assemblaggio prima dei tronchi di torre, della
navicella e successivamente delle pale. Nelle planimetrie qui rappresentate si
riporta il posizionamento dei pezzi di torre e della navicella, le pale, qui non
riportate, saranno trasportate successivamente all'assemblaggio della torre eolica
con navicella e rotore: le pale andranno quindi ad occupare lo spazio lasciato
libero dai componenti già assemblati. Prima dell'arrivo dei componenti, si dovrà
procedere al montaggio della gru con braccio tralicciato, utile per l'assemblaggio
dei componenti eolici. Per il suo montaggio sarà necessaria la realizzazione di
piazzole ausiliare temporanee di dimensioni circa 12X7 m per il posizionamento di
gru di taglia inferiore necessarie al montaggio del braccio tralicciato della gru
principale posizionata nella piazzola di montaggio. Nel considerare la distanza tra
la piazzola di montaggio e la piazzola ausiliaria temporanea 2, qualora l'orografia
del terreno presenti differenze di quota superiori ai 2,00 m, sarà necessario
provvedere alla creazione di un terrapieno in terra (area in pianta circa 5x5 m) a
supporto del primo tronco di braccio della gru montato. I singoli componenti,
costituenti la prima fase del montaggio della torre, saranno posizionati all'interno
della piazzola cosi come rappresentati. Per l'assemblaggio dei 4 tronchi di torre, il
pezzo Bottom (parte inferiore) sarà installato just-in-time (cioè sarà subito
collegato alla fondazione una volta arrivato in piazzola), saranno invece stoccati
nell'area di piazzola i tronchi  Middle 2, Middle 3 e Top. Insieme a questi, anche la
navicella, rotore e generatore, saranno stoccati nell'area e montati in successione.
Successivamente, una volta sgomberata l'area della piazzola, si procederà al
trasporto, allo stoccaggio e al montaggio delle tre pale per ogni aerogeneratore.
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Nota

Il presente elaborato intende illustrare il posizionamento del campo base che dovrà essere
approntato per la realizzazione del parco eolico a progetto.
Nel dettaglio, si prevede l'utilizzo dell'area campo base autorizzata, con Atto Dirigenziale
377/2024 del 16/02/2024 della Città Metropolitana di Genova, per il parco eolico
"Popein", in modo da fornire adeguato supporto tecnico e logistico alle operazioni di
costruzione degli aerogeneratori.
Considerando la particolare conformazione orografica dell'area di layout e la presenza di
infrastrutture legate alla distribuzione dell'energia elettrica, la società proponente ha
individuato un'area situata tra la posizione dell'AG01 e dell'AG02 del Parco Eolico
autorizzato "Popein". Queste aree sono reputate ottimali alla sistemazione dei
baraccamenti necessari, alla sosta dei mezzi meccanici utilizzati e allo stoccaggio dei
materiali utilizzati durante le varie fasi del cantiere. Per i dettagli delle dotazioni
necessarie all'interno del campo base si rimanda alle planimetrie di dettaglio di questo
elaborato tecnico. Per il preciso posizionamento dei baraccamenti, aree deposito materiali
e ricovero mezzi si rimanda al PSC da redigere prima dell'inizio dei lavori. All'interno di
una delle due aree designate è comunque prevista l'installazione di un generatore
elettrico a servizio di tutto il campo base. Si ricorda infine che le aree individuate come
campo base dovranno essere delimitate da opportune recinzioni dotate di ingressi di
dimensioni adeguate e che il piano su cui verranno alloggiati e disposti i baraccamenti e le
differenti strutture sarà costituito da uno strato di 20 cm di stabilizzato di cava rullato.
Questa operazioni di stesa di inerti (che sarà anticipata da una pulitura dell'area da erba,
cespugli o eventuali alberature) consentirà di ottenere un piano di campagna
prevalentemente pianeggiante e privo di asperità. Al termine delle operazioni di
costruzione del parco eolico, tutte le strutture e le strumentazioni saranno rimosse per
procedere al ripristino completo dell'area dove insisteva il campo base.
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