


ID Nome attività Durata

1 Interventi di protezione costiera Alassio 80 g

2

3 Attività preliminari 7 g

4 Accantieramento 5 g

5 Tracciamenti 2 g

6

7 Prefabbricazione moduli Tecnoreef 50 g

8

9 Montaggio e varo moduli Tecnoreef 48 g

10

11 Interventi di finitura e varie 2 g
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