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B - C) aventi lunghezza

di circa 10 m
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· Scavo porzione di terreno residuo e realizzazione spritz beton e

successivo magrone.

· Demolizione estremità travi già predisposte nell'intervento

precedenti già eseguito per la sponda SX con lo scopo di

scoprire le barre di ripresa; Pulizia barre di armatura tramite

sabbiatura e prodotto passivante.

· Realizzazione travi di fondazione e piede del muro in sponda DX

per il tratto considerato.
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Realizzazione travi

Completamento scavo

Realizzazione piede muro

Realizzazione
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Nota: La quota in corrispondenza di imposta del piano di fondazione è stata determinata da un'indagine

georadar e da un sondaggio puntuale su pozzetto in corrispondenza degli scantinati  dell'edificio in

esame; tuttavia sarà necessario approfondire le indagini prima dell'inizio delle operazioni di scavo e

puntellamento.
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· Maturazione getto cls delle travi di fondazione.

· Predisposizione di corrugati e pozzetti per il passaggio di eventuali impianti o sottoservizi.

· Realizzazione paramento verticale del muro, successiva soletta e predisposizione armature per realizzazione

pilastrini e parapetto.

· Rimozione puntoni provvisori, dopo maturazione del getto e completamento del getto in corrispondenza del

parapetto.

· Posa in opera di massi cementati di I categoria tra le travi di fondazione.

· Avanzamento al tratto successivo ed inizio delle lavorazioni
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Realizzazione parapetto e
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Rimozione puntoni dopo la presa del

calcestruzzo delle travi e del piede di fondazione

Realizzazione finitura pavimentazione

con massetto di 7 cm
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Predisposizione di

corrugati con pozzetti per

eventuale passaggio di

impianti/sottoservizi

Nota: Ad intervento ultimato, saranno predisposte le finiture in corrispondenza del civico 1 di Via Sestri

( ringhiere, pavimentazione, raccordi tra la nuova soletta e la viabilità pubblica)
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Nota: La quota in corrispondenza di imposta del piano di fondazione è stata determinata da un'indagine

georadar e da un sondaggio puntuale su pozzetto in corrispondenza degli scantinati  dell'edificio in

esame; tuttavia sarà necessario approfondire le indagini prima dell'inizio delle operazioni di scavo e

puntellamento.
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PARTICOLARE PIASTRA SU TRAVE  - PIANTA
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Piastra 500x500x20 mm

Fisher sist. 2 iniezione FIS EM PLUS

Ancoranta FIS EM PLUS 390 con

BARRA FILETTATA FIS AM 24,8.8

acciaio zincato (classe resistenza 8.8)

Profondità di ancoraggio 125 mm

Profilo tubolare in acciaio

i = 2.5m Ø 244.5 mm sp.8mm
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mm, le dimensioni e la posizione

possono variare in funzione

dell'inclinazione del puntone provvisorio
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Cantiere B
Fasi di lavoro muro sp DX, V. Sestri Civico 1
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