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Oggetto:

Grave dissesto idrogeologico di versante interessante I'alveo del Rio Crosio nel tratto compreso tra
Corso Marconi e la tombinatura a lato di via della Noria.

Richiesta proroga esecuzione lavori in alveo.

Con la presente, si comunica che i lavori in oggetto volgono al termine , tuttavia  non sard
possibile completarli entro la fine del mese di marzo come da prescrizioni apposte al decreto AM-
5351 del 2020.

Tenuto conto della evidente mancanza d'acqua e della necessitd di completare le opere
accessorie, fra le quali il completamento della messa in sicurezza della fognatura comunale, si

richiede una proroga per l'esecuzione dei lavori in alveo a futto il 30.04,2023.

Distinti saluti

Il responsabile del Servizio
(Arch Massimo SALSI)

Allegato : Relazione della direzione dei lavori
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