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REGIONE LIGURIA 

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE 

 

 

SETTORE: Valutazione impatto ambientale e 
sviluppo sostenibile 

n. rif. S779 

Class./Fasc. 2026/13.17.1/20  

Oggetto:  Procedura di verifica di assoggettabilità alla 
VIA/screening per il progetto denominato 
“Adeguamento idraulico Rio Molinassi nel 
tratto compreso tra Via Negroponte e Piazza 
Clavarino in comune di Genova”. 

Proponente: Comune di Genova (GE) 

Proroga espressione compatibilità ambientale 

TRASMESSO VIA PEC 

 
Al Comune di Genova (GE) 
Direzione di Area Opere Pubbliche e 
Manutenzioni 
Direzione Difesa del Suolo, Opere idrauliche 
e infrastrutture 

comunegenova@postemailcertificata.it 
 

In risposta alla nota prot. n. 233843 del 07/05/2026, assunta a protocollo di Regione Liguria con prot. n. 
2026/0222319 del 07/05/2026, si comunica quanto di seguito riportato. 

Il procedimento in oggetto relativo al progetto di “Adeguamento idraulico Rio Molinassi nel tratto 
compreso tra Via Negroponte e Piazza Clavarino in comune di Genova” si è concluso con il Decreto del 
Dirigente n. 2770/2021 del giorno 11/05/2021. L’esito è stato di non assoggettamento a VIA regionale con 
condizioni ambientali. 

Con la nota sopra citata il proponente ha richiesto la proroga della espressione della compatibilità 
ambientale, in scadenza il giorno 11/05/2026, sulla base della dichiarata impossibilità di procedere alla 
apertura del cantiere in ordine ai seguenti fattori: 

1. Protrarsi dei tempi di redazione della progettazione esecutiva; 

2. Criticità iter autorizzativi; 

3. Blocco della macchina per lo scavo del microtunneling (MT1) 

4. protrarsi dei lavori propedeutici per la risoluzione delle interferenze con gli oleodotti presenti 
nell’area; 

5. mancato avvio dei lavori di deviazione del Rio Molinassi nel tratto compreso tra Piazza 
Clavarino e la foce (attività successiva alla risoluzione dell’interferenza oleodotti); 

6. Proroghe già concesse all’appaltatore del primo stralcio del lotto 1 e spostamento del 
cronoprogramma al 28/07/2030. 

Alla luce di quanto sopra e considerando che l’inizio effettivo dei lavori per il tratto via Negroponte - 
Piazza Clavarino, come dichiarato dal Comune di Genova, non potrà ragionevolmente avvenire prima dei 
prossimi tre anni, con la presente si concede una proroga della durata della espressione di compatibilità 
ambientale pari a quattro anni, con nuova scadenza all’11/05/2030. 

Resta inteso che eventuali modifiche/varianti progettuali dovranno essere prontamente comunicate con 

istanza di verifica preliminare tramite lista di controllo ai sensi dell’articolo 6 commi 9 e 9bis del D. Lgs. n. 

152/2006, da presentare sullo “sportello online” della VIA. 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti. 

Il Dirigente ad interim/Il Direttore Generale 
Ing. Fernando Della Pina 
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