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RIATTIVAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E AMBIENTALIZZAZIONE DELL'EX CAVA 
SAN ROCCO, MILLESIMO (SV). VARIANTE.

PREMESSA

Il sito interessato, situato nel comune di Millesimo (SV) in località San Rocco e accessibile dalla

Strada  Provinciale  n°51,  è  stato interessato  da  un intervento di  riattivazione di  attività  di  cava

autorizzato con provvedimento dello SUAP di Millesimo n. 11105 del 27/11/2015. 

Il progetto autorizzato prevede, dopo la fase estrattiva oramai ultimata, una fase di ricomposizione

ambientale mediante ricostruzione di porzione del versante in riporto. Tale fase di riporto prevede

una prima parte, in corso di esecuzione, di riempimento della fossa sul piazzale e una seconda parte

di ricostruzione in riporto della parte bassa del versante.

Prima dell'inizio di  quest'ultima operazione  la  ditta  si  è  impegnata a  presentare un progetto di

variante  che  consenta  di  migliorare  la  ricucitura  con  la  falesia  a  destra  del  fronte.  Per  la

realizzazione della ricomposizione la ditta ritiene utile installare sul sito un impianto per il recupero

di rifiuti  non pericolosi  per poter utilizzare il  materiale ottenuto dalla lavorazione nel ripristino

stesso.

La variante proposta comporterà quindi una piccola modifica sul lato destro del fronte dove al posto

dell'impluvio  previsto  tra  la  roccia  e  il  rilevato  si  maschererà  la  parete  di  roccia  nuda  il  più

possibile,  compatibilmente con la pendenza del materiale di riporto,  ottenendo buoni risultati,  e

anche sul lato sinistro si introdurranno modifiche minime rivolte a modellare meglio il compluvio

da quel lato  in modo da favorire l'allontanamento delle acque meteoriche dal rilevato. Oltre a ciò si

prevede nella parte bassa, tra la strada provinciale n. 51 e la zona dove si effettuerà il rilevato, la

realizzazione di una piazzola impermeabilizzata, dove verrà installato un frantoio mobile su cingoli

e  dove  verranno  effettuate  le  lavorazioni  necessarie  al  recupero  e  riutilizzo  di  macerie  da

demolizione. 



Localizzazione della zona di intervento

Il sito in oggetto è nel territorio del Comune di Millesimo ed individuato dal  foglio n° 11 mappali
2, 3, 249.  Il baricentro dell’area ha come coordinate geografiche: 44° 20’ 47’’ Nord; 8° 12’ 27’’ Est
e quota altimetrica 450 m s.l.m.



RIFERIMENTI URBANISTICI E PROGRAMMATICI ATTUALI

Piano di coordinamento paesistico

Assetto Insediativo

L’area interessata è compresa in zona TRZ e normata dall’articolo 61 delle norme di attuazione del
Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Paesistico  (P.T.C.P.).  Tale  regime  si  applica  nelle  parti  di
territorio nelle quali, in relazione al tipo di attività insediata o alle forme nelle quali viene esercitata
o  allo  stato  di  abbandono  e  degrado  degli  immobili,  si  registrano  situazione  di  grave
compromissione sotto il profilo paesaggistico ed ambientale. L’obiettivo è quello di pervenire, entro
i tempi definiti, ad una trasformazione della situazione in atto in modo da poter dal luogo ad un più
equilibrato rapporto tra l’area interessata ed il contesto. A tal fine devono essere predisposti, per tale
area, specifici progetti di sistemazione corredati da programmi d’intervento che ne definiscano le
condizioni di fattibilità ad i tempi di realizzazione.



Assetto Geomorfologico

L’area è indicata come TRZ e normata dall’articolo 68 dalle norme di attuazione del P.T.C.P.. Tale 
regime si applica nelle parti di territorio nelle quali, per effetto di interventi passati e di attività 
tuttora in corso si registrano, sotto i profili geomorfologico ed idrogeologico, situazioni di grave 
compromissione paesaggistica ed ambientale. L’obiettivo è quello di pervenire, entro tempi definiti, 
ad una trasformazione della situazione in atto che dia luogo ad un più equilibrato rapporto tra l’area 
interessata ed il contesto. A tal fine deve essere predisposto per l’area uno specifico progetto di 
sistemazione corredato da un programma di intervento che ne definisca le condizioni di fattibilità ed
i tempi di realizzazione.



Assetto vegetazionale

La porzione interessata dall’intervento è in zona COL-ISS-MA dove è associato ad una componente
di coltivazioni un regime normativo di mantenimento ed in una porzione laterale, in zona BAM-CO,
dove è associata una componente di bosco di angiosperme mesofile ad un regime di 
consolidamento.



Piano Regolatore Generale

Il sito in oggetto, all’interno del PRG, è inserito in un area Ab che nelle Norme di Attuazione, negli 
articoli 6.8 e 15.1 sono indicati come Territori agricoli boscati di presidio ambientale.



Vincoli

L’area non è soggetta a vincolo ambientale definito dal R.D. 1497/39, non si trova all’interno della 
perimetrazione definita dal DD.MM. 1985 (Leggi Galasso), è inoltre esterna all’area SIC (DGR 
1716 del 23/12/2005).
Il sito rientra nella perimetrazione del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 /1923.
Va inoltre precisato che l’area rientra nella fascia di rispetto di m 150 dal Torrente Bormida ed è 
parzialmente in area boscata, pertanto è soggetta a vincolo paesaggistico come definito dal D.lgs. 
42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Cartografia con indicate le aree soggette al vincolo Leggi Galasso

 
Cartografia con indicate le aree SIC



Cartografia con indicate le aree soggette a vincolo idrogeologico

Cartografia con indicate le aree già sottoposte a screening (progetto di riattivazione e ambientalizzazione ex cava)



DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Situazione antecedente all'intervento
Il sito, era una vecchia cava dismessa negli anni 70, caratterizzata da pareti di roccia abbandonate
esposte a sud. La zona centrale risultava avere un versante più avanzato verso la strada Provinciale
che delimita il sito a sud.
Nell'area esistevano alcuni manufatti in cemento armato e metallo che costituivano gli impianti di
frantumazione e vagliatura a servizio della dismessa attività e che sono stati demoliti e rimossi. 
Il sito risultava caratterizzato da una concreta fragilità a causa dei dissesti presenti, dovuti a un
sostanziale abbandono senza procedere ad alcun intervento di rinaturalizzazione e stabilizzazione.
La  vicinanza  del  sito  alla  strada  provinciale  rendeva  ulteriormente  opportuno un  intervento  di
sistemazione definitiva per ottenere un miglioramento della stabilità dei fronti e delle condizioni di
ricomposizione ambientale. 

Stato attuale
La riattivazione della cava e la ricomposizione ambientale sono stati autorizzati con provvedimento
dello  SUAP di  Millesimo  n.  11105  del  27/11/2015.  L'istruttoria  è  stata  anche  interessata  da
procedura screening regionale. 
Durante l'esecuzione, a causa di situazioni impreviste, si sono riscontrate difformità sulla parete
rocciosa ottenuta, che sono state sanate mediante provvedimento dello SUAP di Millesimo n. 1823
del 09/07/2020.
Oltre  alla  parete  rocciosa  già  realizzata  come  indicato  nella   sanatoria  sopra  menzionata,  si  è
ultimato anche lo scavo in fossa previsto sul piazzale e si è successivamente iniziato il riporto di
materiale rivolto al colmamento della fossa medesima.
La parte estrattiva è ultimata e conclusa. Rimane da eseguire la ricomposizione ambientale.
Come  da  prescrizione  contenuta  nell'autorizzazione  originaria,  prima  dell'inizio  della
ricomposizione del versante “dovrà essere presentata una specifica variante volta a meglio risolvere
l'assetto geometrico del settore estremo orientale del rilevato finale, ove questo viene a contatto con
la falesia relitta esistente”.

Opere in progetto

Essendo terminato lo scavo si deve procedere alla ricostruzione di una porzione di versante con
materiale  di  riporto,  in  modo da  ripristinare  la  vegetazione  nell’area  in  prossimità  della  strada
provinciale riducendo in questo modo l'impatto visivo negativo percorrendo la strada stessa.
Tutta la parte centrale del rilevato resta invariata rispetto al progetto originario che viene invece
variato nella parte destra (a est) per soddisfare la prescrizione di migliore ricucitura con il terreno
naturale, e in modo minimo anche sulla parte sinistra (a ovest) per migliorare l'impluvio e favorire
l'allontanamento delle acque meteoriche dal rilevato.
Allo  scopo  di  approvvigionarsi  più  facilmente  del  materiale  necessario  alla  ricomposizione,  si
intende installare un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in un'area tra la strada provinciale
e il futuro rilevato, destinato a essere rimosso a fine lavorazione.



Fasi di rimodellamento geomorfologico

La parte bassa del versante ottenuto mediante gli scavi dovrà essere ricostruita in riporto mediante
l'utilizzo di materiale conferito dall'esterno, costituito da terre e rocce da scavo provenienti da scavi
diversamente autorizzati  da siti  non contaminati  o comunque materiali  conformi alle  normative
vigenti. Tra questi anche materiali provenienti dal recupero di macerie da demolizione che verranno
opportunamente lavorate e selezionate per il riutilizzo.
Si prevede di contenere il riporto a valle con una massicciata di altezza pari a 3 metri. 
I riporti dovranno essere stesi in strati sub orizzontali dello spessore di 60-80 cm opportunamente
costipati con i mezzi d'opera e il versante ricostruito avrà una inclinazione non superiore a 30°, in
modo da garantire una buona stabilità complessiva del riporto.
Per garantire un corretto prosciugamento del rilevato si prevede di realizzare una barriera drenante
come meglio descritta nella relazione geologica a firma del dott. geol Luca Piaggi.
Al centro del versante ricostruito si realizzerà una pista con funzione di arroccamento durante le fasi
di realizzazione che resterà, a fine lavori, come pista di manutenzione.
In sommità del riporto sarà realizzata una zona pianeggiante delimitata da una barriera paramassi
(con un’altezza di circa 1.5 metri) in modo da proteggere il versante e la strada provinciale da un
eventuale distacco di schegge dalla parete.

Rinaturalizzazione del versante

Il versante verrà ricostruito con materiale di riporto con una inclinazione non superiore a 30°. Il
versante morfologicamente rimodellato in questo modo potrà essere ripiantumato completamente,
partendo dal basso seguendo la progressione dei lavori di ricostruzione con ottime prospettive di
ottenere una macchia verde stabile nel tempo. Nel versante verrà lasciata una pista di  accesso-
manutenzione.
Tutte le zone oggetto di coltivazione, tranne le pareti rocciose sub verticali, saranno rivegetate con
modalità  meglio  dettagliate  nella  relazione  agronomico-forestale  allegata  al  progetto  mirata   a
ricostruire gli ambienti maggiormente interessati da un punto di vista paesaggistico e naturalistico.
                                                                                                                                                               

Regimazione idrica superficiale

Ai piedi delle scarpate in roccia e lungo la pista di arroccamento sul versante in riporto verranno
realizzate delle canaline superficiali idonee a drenare le acque meteoriche e convogliarle in vasche
di  decantazione  poste  in  prossimità  della  strada  provinciale  da  dove  verranno  scaricate  nelle
canalizzazioni esistenti per lo smaltimento delle acque meteoriche della strada.
Avendo  individuato  uno  scarico  in  più  che  attraversa  la  strada  provinciale  e  che  risultava  in
precedenza  inutilizzabile,  si  dividerà  in  due  parti  il  drenaggio  superficiale  in  modo  da  ridurre
ulteriormente il peso sulle canaline nella parte finale.
In  particolare  le  acque  ricadenti  nella  parte  alta  del  versante  fino  alla  pista  di  manutenzione
verranno convogliati nello scarico già esistente e autorizzato a ovest del sito. Mentre la parte bassa a
valle della pista suddetta verrà drenata dal nuovo scarico in posizione centrale, per il quale si dovrà
ottenere nuova autorizzazione allo scarico.
Il  nuovo assetto  migliora le  condizioni  generali  del  drenaggio  superficiale  rendendolo gestibile
anche in assenza di continui interventi manutentivi dopo la fine lavori.
Le canalizzazioni superficiali verranno realizzate con mezzi tubi corrugati in acciaio con sezioni
variabili come meglio specificato nella relazione idraulica allegata.



La canalizzazione a destra, dove si modifica la pendenza per i motivi sopra descritti dovrà essere
realizzata  interponendo  al  tratto  più  ripido  3  pozzetti  di  smorzamento  per  ridurre  la  velocità
dell'acqua.  Con  questo  accorgimento  si  rende  possibile  la  realizzazione  del  rilevato  a  parziale
copertura della falesia esistente con miglioramento della ricucitura come prescritto.

Movimenti di terra

La realizzazione del progetto comporterà il riporto di circa 170.000 mc. di materiale .
Quantità leggermente superiore a quella prevista nel progetto autorizzato (160.000 mc. circa).
La differenza è dovuta alla necessità di ricucitura del versante lato est dove era previsto un impluvio
contro la parete rocciosa con pendenza regolare. La sistemazione ora prevista prevede invece di
allargarsi con il riempimento nella parte alta realizzando una canalizzazione con pendenza ridotta in
alto  in  modo  da  coprire  con  i  riporti  gran  parte  della  parete  rocciosa,  per  poi  discendere  con
pendenza maggiore fino alla quota strada.

Tempi tecnici di realizzazione

La ricostruzione del versante richiederà circa 2-3 anni di lavoro.
La manutenzione della ripiantumazione richiederà un ulteriore anno di interventi.

Destinazione finale dell'area

L'area di cava è destinata a essere rinaturalizzata. Dove possibile si costituirà una copertura vegetale
con buone prospettive di un buon equilibrio ambientale. 

La destinazione finale dell'area sarà quindi di tipo non produttivo o agricolo-forestale. 



Tipologia di materiali utilizzati per i riporti

I  materiali  riportati  saranno per  la  maggior  parte  terre  e  rocce  da  scavo  classificate  come
sottoprodotti  ai  sensi  dell’art.  184-bis  del  D.Lgs.  152/2006  e  s.m.  e  i.,  secondo  i  criteri  e  le
procedure definiti dal DPR 120/2017 e in quota più contenuta rifiuti inerti sottoposti ad attività di
recupero mediante un impianto mobile installato all'interno dell'area di intervento che verrà rimosso
a fine lavorazione.

La provenienza stimata del materiale di riempimento è meglio sintetizzata nella tabella seguente.

CAVA SAN ROCCO IN MILLESIMO

AMMONTARE TOTALE DEI RIPORTI IN PROGETTO mc 170.000,00 

CALCOLO DEI VOLUMI STIMATI DI RIPORTO 

TIPOLOGIA DI RIFIUTO Volume mc.  totali mc.

1 rifiuti inerti sottoposti ad attività di recupero R10 autorizzate

 in forma semplificata ex art. 214,215, e 216 o in forma ordinaria 

conformi alle caratteristiche indicate dal D.M. 5 febbraio 1998, 

con particolare riferimento al paragrafo 7.1 e al paragrafo 12.3;

MATERIALE DI RECUPERO R10-R5-R13

LAVORATO PRIMA DELL'ABBANCAMENTO

MURO PARAONDE AUTORITA' PORTUALE (SAVONA) 15.000,00 

MATERIALI DA DEMOLIZIONI ZONE LITROFE 10.000,00 25.000,00 

2  terre e rocce da scavo classificate come sottoprodotti ai sensi 

e le procedure definiti dal DPR 120/2017;

TERRENO VEGETALE  PER RIPRISTINO VEGETAZIONE 6.000,00 

TERRE E ROCCE DA SCAVO PROVENIENTI

DA PICCOLI SCAVI INFERIORI A 6000mc 30.000,00 

RIPORTI DI TERRE E ROCCE DA SCAVO

PROVENIENTI DA GRANDI OPERE  CHE LA

ROCCAMAR SRL E' DISPOSTA AD

ACCOGLIERE NELLO SPAZIO TEMPORALE

AURELIA BIS 24.000,00 

DISCARICA ECO SAVONA 30.000,00 

TERZO VALICO 25.000,00 

GRONDA DI GENOVA 30.000,00 145.000,00 

TOTALE 170.000,00 

ex art. 208 del D. Lgs.152/2006;

 materie end of waste derivanti da attività di recupero rifiuti 

dell’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i., secondo i criteri 



Impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi.

Per avere un'altra fonte di approvvigionamento di materiale idoneo alla ricostruzione del versante la
ditta  richiedente  intende  installare  un  impianto  di  frantumazione  mobile  su  cingoli  idoneo alla
lavorazione di rifiuti non pericolosi provenienti da demolizioni.
Per questo si è individuata un'area in prossimità della strada provinciale che non è direttamente
interessata  dalla  ricostruzione  del  versante  e  ha  una  superficie  sufficiente  alle  lavorazioni
necessarie.
L'area suddetta, avente una superficie di circa 614 mq, sarà preventivamente cementata in modo da
renderla impermeabile;  avrà un cordolo perimetrale per impedire che i  liquidi  presenti  possano
fuoriuscire; la pendenza della superficie avvierà l'acqua a una vasca di decantazione con dimensione
sufficiente a garantire il trattamento delle acque di prima pioggia e da questa vasca l'acqua sfiorerà
in un pozzetto di campionamento dal  quale avverrà lo scarico nel  corpo ricettore.  Su tale area
troveranno posto anche cassonetti scarrabili per la raccolta dei materiali diversamente riutilizzabili
(plastica, ferro) e il deposito dei rifiuti non recuperabili da avviare a smaltimento.

L'impianto mobile che si intende installare è un gruppo di frantumazione semovente modello LT95
marca Perico. Si tratta di una macchina che lavora in linea e consente una riduzione granulometrica
del materiale in arrivo, ed è specificatamente indicata per attività di recupero rifiuti non pericolosi.

Nell'area di lavorazione troverà posto un cumulo di alimentazione posto in prossimità dell'ingresso
dei mezzi dove potranno avvenire le prime operazioni di accettazione e verifica. Il materiale in
arrivo verrà quindi ispezionato, verranno separati materiali diversamente riutilizzabili o smaltibili
come plastiche,  vetro e  legno,  e  successivamente deferrato e  lavorato per  il  riutilizzo finale.  Il
cumulo di rifiuti da trattare verrà inumidito per limitare l'emissione di polveri.

L'attività prevista rientra tra quelle indicate nel  Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA di competenza delle regioni:
Allegati  alla  Parte  Seconda;  Allegato IV;  punto  7 progetti  di  infrastrutture;  lettera  t) impianti  di
smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare … con



capacità superiore a 40 t/giorno.

Si  prevede  infatti  di  recuperare  mediante  questo  impianto  circa  25.000  mc  complessivi,  che
stimando un peso specifico di circa 2 ton/mc corrispondono a circa 50.000 ton.
Se  si  ipotizza  un  massimo di  tre  anni  di  lavori  (circa  600 giorni  operativi)  si  può stimare  un
potenziale medio superiore a 80 ton/giorno e un potenziale massimo superiore alle 120 ton/giorno,
con funzionamento discontinuo in quanto si alterneranno operazioni di recupero e messa a dimora
definitiva del materiale recuperato. 

A servizio dell'impianto di recupero dovranno operare due mezzi idonei al carico del materiale da
recuperare e alla distribuzione del prodotto lavorato.



Nella tabella seguente si riassume lo schema dell'attività svolta.



L' utilizzazione dell'area destinata all'impianto avverrà in due fasi distinte.
La prima, per favorire il riempimento della fossa sotto quota piazzale, vedrà un posizionamento del
frantoio  mobile  tale  da  scaricare  direttamente  il  materiale  nella  fossa  stessa  per  essere  da  lì
movimentato per effettuare i riempimento. 

La  seconda  fase  deve  liberare  gli  spazi  per  favorire  la  ricostruzione  del  versante  sopra  quota
piazzale. Il frantoio mobile verrà quindi ruotato parallelamente al ciglio dello scavo riempito e il
materiale ottenuto dalle lavorazioni verrà depositato in un cumulo dal quale verrà prelevato per
essere posto a dimora definitiva.



INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI AMBIENTALI

Vegetazione

Nonostante l’area di intervento non ricada in alcun S.I.C. (Sito di Interesse Comunitario) ne in alcun
Z.P.S. (Zone a Protezione Speciale), si è proceduto, attraverso un’accurata ricerca bibliografica e la
consultazione  di  diverse  fonti  sugli  aspetti  naturalistici  caratterizzanti  la  zona,  a  inquadrare  le
eventuali criticità ambientali. Si è provveduto inoltre ad un’analisi accurata dei dati riportati sulle
cartografie disponibili sul sito della Regione Liguria, sezione ambiente, e degli inquadramenti della
zona  secondo  gli  strumenti  di  pianificazione  paesistica  (PTCP,  Assetto  vegetazionale,  Assetto
Geomorfologico, Carta della vegetazione reale e Carta delle biodiversità).
Per una lettura più dettagliata relativa agli aspetti naturalistico-ambientali si rimanda alla Relazione
Agronomica forestale redatta dal Dott. For. R.Sobrero.

Geologia

Nell’area  in  oggetto,  affiorano quattro  formazioni  appartenenti  alla  “Zona Brianzolese”  e  nello
specifico:  Formazione  di  Murialdo,  Dolomie  di  Monte  Rossotta,  Quarziti  di  Ponte  di  Nava  e
Formazione di Monte Pianosa. 
Gli  scavi  effettuati,  sino  agli  anni  Sessanta,  prima  dell’abbandono  dell’attività  di  cava  hanno
sostanzialmente interessato le Dolomie di Monte Rossotta e le Quarziti di Ponte di Nava, mentre le
altre due formazioni non sono state interessate dalla coltivazione.
Gli interventi di messa in sicurezza eseguiti sono andati ad interessare sempre le stesse litologie,
con la totale asportazione del setto roccioso di Dolomie sulla parte centrale del fronte di cava.
Per le specifiche relative alla morfologia, geologia, idrogeologia, geotecnica e stabilità dei terreni si
rimanda alla lettura della  Relazione geologico mineraria, idrogeologica, geotecnica e di stabilità
dei terreni redatta dal Dott. Geol. G.Piaggi

Aria

Durante il deposito, la lavorazione o la movimentazione di materiale, possono verificarsi emissioni
polverulenti.
Per contenere le emissioni in atmosfera verranno adottate alcune precauzioni:

 I cumuli di materiale inerte depositato presso il sito, che possono dare luogo ad emissioni
diffuse pulverulenti in atmosfera,  saranno mantenuti  costantemente umidificati o saranno
confinati con apposite barriere al fine di contenere tali emissioni;

 Le barriere saranno di altezza pari a circa 3m, ed il cumulo non supererà l’altezza di 2.5m;
 Si provvederà inoltre a mantenere umidificati sia la zona di carico/scarico che il piazzale di

manovra dei mezzi, sempre al fine di limitare al massimo la formazione di emissioni diffuse
di polveri.

 Le zone di ingresso e uscita automezzi, e di transito interne all’area, saranno inoltre sempre
mantenute pulite, cosi come si provvederà ad adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine
di evitare trascinamenti di materiale inerte nella via pubblica, da parte dei mezzi e degli
autocarri in uscita dall’insediamento.

 Nel caso di forte vento, si potlrà altresì prevedere un sistema di copertura del cumulo stesso
attraverso la stesa di robusti teli che non permettano quindi l’emissione in atmosfera delle
porzioni pulverulente.



Acque superficiali

Le acque piovane verranno raccolte ai piedi delle scarpate dei gradoni in appositi canali drenanti
costruiti in modo da convogliarle verso le vasche di decantazione previste in prossimità della strada
provinciale. Le vasche di decantazione sono state dimensionate per raccogliere le acque di prima
pioggia ricadenti sull'area di cava. 
Vedi relazione idraulica allegata a firma dell'ing. Piovano.

Paesaggio

L'alterazione del paesaggio è limitata al versante di scavo. L'orografia del terreno è tale da rendere
praticamente invisibile il versante interessato da ogni direzione al eccezione di un piccolo tratto
della Strada Provinciale 51. 
Il  completamento  del  progetto  di  sistemazione  ambientale  prevede  di  realizzare  un  versante
ricostruito nelle parte bassa della parete rocciosa che potrà essere interamente rivegetato. Rispetto
alla soluzione precedentemente autorizzata, la variante prevede un miglioramento della copertura
della  falesia  orientale  che,  per  chi  percorre  la  strada in  direzione Millesimo risultava  avere un
impatto visivo maggiore.

Rumori

Il  progetto  prevede  la  movimentazione  di  materiale  per  la  realizzazione  della  sistemazione
ambientale.  La  rumorosità  aumenterà  quindi  in  modo  limitato  e  solo  durante  le  operazioni  di
lavorazione e movimentazione del materiale.

Traffico

Le operazioni come sopra descritte prevedono l'abbancamento di circa 170.000 mc in un periodo di
2-3 anni. Si prevede quindi di abbancare fino a 300 mc al giorno che su 12 ore circa di operatività
comportano mediamente un aumento di traffico indotto pari a 3  veicoli di varie dimensioni ogni
ora.  Tale  aumento avrà una influenza minima sulla  strada provinciale  e  ovviamente nulla  sulle
grandi reti viarie.

Accorgimenti per la minimizzazione delle alterazioni ambientali

Ripristino della vegetazione
Il  progetto  prevede  il  ripristino  della  vegetazione  su  tutte  le  parti  che  lo  consentono  a  fine
lavorazione. 
Tutte le zone oggetto di coltivazione, tranne le pareti rocciose, saranno rivegetate tenendo in stretta
considerazione  quanto  meglio  descritto  nella  Relazione  agronomico-forestale e  Piano  di
riqualificazione  ambientale a  firma del  Dott.  For.  R.Sobrero.  partendo dal  presupposto  che  gli
habitat presenti nel sito sono talmente vari e variabili da rendere difficile una ricostituzione globale
di  tutte  le  tipologie  e,  per  questo  motivo,  si  opereranno  scelte  tecniche  ed  operative  mirate  a
ricostruire gli ambienti maggiormente interessati da un punto di vista paesaggistico e naturalistico.

Ripristini ambientali e ultimazione dei lavori
Le  tecniche  adottate,  sono  tali  da  consentire  il  recupero,  per  quanto  possibile,   dell'equilibrio
ambientale, consentendo il ripristino della vegetazione con essenze locali di facile attecchimento, e
in modo tale da alternare zone di vegetazione a dorsali di roccia viva similmente a quanto esiste
nelle vicinanze. Al termine della sistemazione finale, tutte le zone a vocazione forestale, saranno



opportunamente conguagliate, inerbite mediante semina di un miscuglio di essenze erbacee tipiche
della zona, con successivo collocamento a dimora di idonee specie arboree e arbustive.
Le  parti  di  versante  ricostruite  in  riporto  e  successivamente  rinaturalizzate  consentiranno  di
raggiungere ottimi risultati in tutta la parte in prossimità con la strada provinciale.

Regimazione idrica
Le  acque  meteoriche  verranno  opportunamente  drenate  evitando  dilavamenti  e  ruscellamenti
potenzialmente pericolosi.
Ai  piedi  di  ogni  scarpata  verranno  alloggiate  canaline  capaci  di  smaltire  le  acque  meteoriche
ricadenti sul sito ed avviarle verso i corsi d'acqua esistenti.
Con questi accorgimenti l'impatto sull'ambiente delle acque superficiali viene ridotto al minimo.



CONCLUSIONI

La  riattivazione  dell’attività  estrattiva,  la  messa  in  sicurezza  e  l’ambientalizzazione  del  sito
dismesso rappresenta un elemento di valore per il territorio segnatamente per gli evidenti aspetti di
interesse pubblico. Il progetto, oltre all’attività estrattiva già ultimata, prevede l’ambientalizzazione
della  cava  attraverso  abbancamento  di  materiale  idoneo  e  compatibile  conformemente  alle
normative vigenti.
Per  aumentare  le  fonti  di  approvvigionamento  di  materiale  per  la  ricostruzione  del  versante  si
installerà un impianto mobile per il recupero di rifiuti non pericolosi che verrà rimosso a fine lavori.
I risultati ottenuti dalla sistemazione ambientale sono migliorativi della situazione in atto.
La  sola  variante  del  rilevato  è  limitata  al  recepimento  delle  prescrizioni,  tanto  da  poter  essere
considerata ininfluente sugli aspetti di competenza della Valutazione Impatto Ambientale. Tuttavia
l'inserimento di un nuovo impianto per il  recupero di rifiuti  non pericolosi rientra tra i  progetti
sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA di competenza delle regioni poiché eccede i limiti
dell'allegato IV; punto 7,  d.leg 152/2006 parte seconda.
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