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REVISIONE

Procedura di Verifica di assoggettabilita a VIA - Screening
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Mome Data d'inizio Data di fine  Durata Nuova co... set lmag lgiu Ilug a1 ot
FARCO EOLICO 01/01/25 09/10/26  463..
PROCETTAZIONE ... 01/01/25 25/02/26  301.
START - OTTENL... 01/01/25 01/01/25 1.0 day I
Progettazione esecutiva  02/01/25 26/02/25  40.. E:},—
Autorizzazione... 27/02/25 07/03/25 7.0 day EI
ordine agrogeneratori 02/01/25 02/01/25 1.0 day i
fornitura aerogeneratori 02/01/25 25/02/26  300.. I‘ }
OPERE CIVILI 27/03/25 28/08/26  372.. )
Allestimente a... 27/03/25 04/04/25 7.0 day h
Adeguaments vi... 07/04/25 12/12/25  180.. I‘ h
Ripristini 08/06/26 28/08/26  60.. [
CAVIDOTTI E CAVI 07/04/25 08,/08/25 S ‘:|
AEROCENERATOR! 15/12/25 05/06/26  125.. b |
Fondazioni 15/12/25 06/03/26  60... I 1
Trasporto agro... 26/02/26 0&/04/26 30 ‘I':I-
Montaggio aere... 09,04,26 05/06/26  42.. F:I—
COLLAUDO OPERA 08/06/26 09/10/26  90... T I
Commissioning 08/06/26 28/08/26  60.. ‘ZI-I
Collauds - Ent... 31/08/26 09/10/26  30... b
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